



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на икономиката

ЗАПОВЕД

№ РД-16-824, 03.06. 2021 г.

На основание чл. 9, ал. 5, чл. 47, ал. 2 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, § 51а от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, във връзка с чл. 21 от същия закон, чл. 125 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ L 347 от 20.12.2013, стр. 320), чл. 30, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерството на икономиката (приет с ПМС № 447 от 23.12.2014 г., посл. изм. ДВ, бр. 27 от 2021 г.), т. 1 от Решение № 574 на Министерския съвет от 13.07.2016 г. за определяне на управляващ и сертифициращ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014- 2020 и Заповед № РД-16-685/17.05.2021 г. на министъра на икономиката, в изпълнение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), одобрена с Решение за изпълнение № С(2015) 1699 на Европейската комисия от 13.03.2015 г. за одобряване на някои елементи на оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“ за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ в България; последно изменена с Решение за изпълнение № С (2020) 8396 на Европейската комисия от 25.11.2020 г., Решение за изпълнение на Комисията № С(2019) 2636 от 02.04.2019 г. за одобряване на финансовия принос за големия проект „Изграждане на междусистемна газова връзка Гърция – България“, във връзка с постъпило писмо с вх. № 26-A-40/26.02.2021 г. от „Ай Си Джи Би“ АД, съдържащо мотивирано искане за изменение на сключения административен договор BG16RFOP002-4.002-0001-C01, възникнала в резултат на това необходимост от извършване на изменение в условията за кандидатстване, които са част от пакета документи по процедура чрез директно предоставяне № BG16RFOP002-4.002

„Изграждане на междусистемна газова връзка Гърция-България“ и във връзка с прилагане на решение, взето от Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК) и на Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 г. (ОПИСП) в рамките на писмена процедура за неприсъствено вземане на решение, проведена в периода от 07-09 април 2021 г.,

КАТО СЪОБРАЗИХ СЛЕДНОТО:

1. Максималната продължителност на изпълнение на проекта съгласно утвърдените от ръководителя на Управляващия орган на ОПИК Условия за кандидатстване, които са част от пакета документи по процедура чрез директно предоставяне № BG16RFOP002-4.002 „Изграждане на междусистемна газова връзка Гърция-България“ с конкретен бенефициент „Ай Си Джи Би“ АД, публикувани на интернет страницата на ОПИК и в ИСУН, и изпратени на конкретния бенефициент заедно с поканата за участие в процедурата чрез директно предоставяне, не следва да надвишава 36 месеца, считано от датата на влизане в сила на сключения административен договор BG16RFOP002-4.002-0001-C01 „Изграждане на междусистемна газова връзка Гърция-България“, която е 21.12.2018 г.

2. С писмо от „Ай Си Джи Би“ АД с вх. № 26-A-40/26.02.2021 г. в Управляващия орган на ОПИК е постъпило мотивирано предложение от конкретния бенефициент („Ай Си Джи Би“ АД), за удължаване на срока за изпълнение на проекта до 31.12.2022 г. Съгласно изложените от бенефициента мотиви, изменението се налага поради наложените противоепидемиологични мерки и ограничения, въведени с приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето и е необходимо, като има за цел успешното изпълнение на сключения административен договор BG16RFOP002-4.002-0001-C01 „Изграждане на междусистемна газова връзка Гърция-България“.

3. В рамките на писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 и ОПИСП 2014-2020 в периода 07 – 09 април 2021 г. е взел решение за изменение на Методологията и критериите за подбор на операции по процедура BG16RFOP002-4.002 „Изграждане на междусистемна газова връзка Гърция-България“, като продължителността на проекта се удължава от 36 (тридесет и шест) на 48 (четиридесет и осем) месеца. Така взетото решение е стратегическо и обосновано с оглед ключовото значение на проекта за постигането на диверсификация на доставките на природен газ и гарантиране на енергийната сигурност на страната.

4. Решението за удължаване на продължителността на проектите по процедура BG16RFOP002-4.002 „Изграждане на междусистемна газова връзка Гърция-България“ от 36 на 48 месеца има ефект на изменение на Методологията и критериите за подбор на операции по процедура чрез директно предоставяне BG16RFOP002-4.002 „Изграждане на

междусистемна газова връзка Гърция-България", одобрени от Комитета за наблюдение на ОПИК и ОПИМСП.

5. Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 2 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове документите, определящи условията за кандидатстване по съответната процедура се разработват от Управляващия орган съобразно одобрените от Комитета за наблюдение на съответната програма Методология и критерии за подбор на операции. Спазването на посочената разпоредба изисква промяна в Условието за кандидатстване, утвърдени със Заповед № РД-16-1392/16.11.2018 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОПИК като част от пакета документи по процедура чрез директно предоставяне № BG16RFOP002-4.002 „Изграждане на междусистемна газова връзка Гърция-България", с цел и привеждането им в съответствие с вече изменената Методология и критерии за подбор на операции по процедурата съгласно решението на Комитета за наблюдение на ОПИК и ОПИМСП от 12.04.2021 г.

6. Промяната в максималната продължителност на изпълнение на проектите по процедура чрез директно предоставяне BG16RFOP002-4.002 „Изграждане на междусистемна газова връзка Гърция – България" не оказва въздействие и не променя съвместимостта на предоставената безвъзмездна финансова помощ с приложимите правила за държавните помощи, като публичната помощ е одобрена от Европейската комисия с Решение SA.51023(България) от 08.11.2018 г.

НАРЕЖДАМ:

I. В пакета документи по процедура чрез директно предоставяне № BG16RFOP002-4.002 „Изграждане на междусистемна газова връзка Гърция-България", утвърдени със Заповед № РД-16-1392/16.11.2018 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОПИК пакет документи, се правят следните изменения:

1. В Условието за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне № BG16RFOP002-4.002 „Изграждане на междусистемна газова връзка Гърция-България" в т. 18 „Минимален и максимален срок за изпълнение на проекта" на стр. 23 **текстът: „36 (тридесет и шест) месеца" се заменя с: „48 (четиридесет и осем) месеца".**

2. В Приложение Г „Критерии и методика за оценка" към Условието за кандидатстване, т. I. Критерии за административно съответствие и допустимост" раздел „Критерии за оценка на допустимостта на кандидата и проекта" в критерий 16 от на стр. 7 **текстът: „36" се заменя с: „48".**

II. Измененият пакет документи (консолидирана версия) да се изпрати на конкретния бенефициент и да се публикува на интернет страницата на ОПИК и в ИСУН 2020.

III. Настоящата заповед влиза в сила от датата на издаването ѝ.

IV. Контрола по изпълнението на настоящата заповед възлагам на началниците на отдели в главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“.

V. Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички служители в Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, чрез електронната деловодна система, за сведение и изпълнение.

Изменението по т. I.1. от настоящата заповед може да се оспорва пред Административен съд София-град в 14-дневен срок от съобщаването му.

ИРЕНА МЛАДЕНОВА

Заместник-министър на икономиката

и ръководител на УО на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020